

Período de tiempo

4/7/2025

5/2/2025
5/5/2025
5/9/2025

#####

Actividad	Personal asignado	Horas	
Definición y planificación del sitio web			
Definición de objetivos	Director	2	
Recursos necesarios	Administrador	2	
Presupuesto	Administrador	4	
Asignación de actividades	Coordinador	2	
Arquitectura de la información	Programador	48	
Construcción (Desarrollo o programación)	Programador	160	
Marketing	Mercadólogo	85	
Rastreo, evaluación	Analista	80	
Mantenimiento	Programador	160	

Total horas de desarrollo	543
Semanas de trabajo	10